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Tiivistelmä  
Tämä esiselvitys tarkastelee raakapuun kuormausta Ylöjärvellä. Raakapuun 
kuormausalue sijaitsee kaupunkirakenteeseen nähden keskeisellä paikalla, ja 
alueeseen kohdistuu maankäytön kehittämispaineita. 
 
Esiselvityksen tavoitteena oli arvioida, onko Ylöjärven kaupungin alueelta löy-
dettävissä toteuttamiskelpoinen sijainti uudelle raakapuun kuormausalueelle. 
Työssä käsiteltiin mm. nykyaikaisen raakapuun kuormausalueen toiminnallisia 
vaatimuksia eri näkökulmista sekä kuormausalueen toimintojen tilantarvetta. 
Näiden perusteella arvioitiin viisi ennen työtä ja työn aikana tunnistettua koh-
detta nykyisestä kuormausalueesta pohjoisen suuntaan.   
 
Tutkituista sijainneista nykyistä kuormauspaikkaa lähimpänä olleet kolme koh-
detta todettiin ratageometrian ja maankäytön asettamien rajoitteiden kannalta 
vaikeiksi tai mahdottomiksi. Työssä pystyttiin löytämään yksi sellainen sijainti, 
joka olisi sekä ratateknisten reunaehtojen, nykyisen ja tiedossa olevan maan-
käytön ja asutuksen, ympäristöarvojen sekä sidosryhmiltä saatujen komment-
tien ja lausuntojen perusteella paras.  
 
Kyseessä on tekninen selvitys, joka toimii pohjana mahdolliselle jatkoselvityk-
selle. Kuormauspaikan siirrosta ei ole toteutus- eikä rahoituspäätöksiä. 
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Marko Nyby, Aki Korkeamaa, Henri Lindholm och Marja Isohaka: Förflyttning av Ylöjärvi 
lastningsområde för rundvirke – Utredning av ny plats. Trafikledsverket. Helsingfors 
2020. Trafikledsverkets publikationer 22/2020. 36 sidor och 2 bilagor. ISSN 2490-0745, 
ISBN 978-952-317-776-5. 
 
Sammandrag  
I denna förstudie granskas lastning av rundvirke i Ylöjärvi. Lastningsområdet för 
rundvirke finns med tanke på stadsstrukturen på en central plats, och det finns 
ett utvecklingstryck på området i fråga om markanvändningen. 
 
Syftet med förstudien var att bedöma om det inom Ylöjärvi stad finns någon ny 
plats som lämpar sig som lastningsområde för rundvirke. I arbetet gick man bl.a. 
igenom de funktionella kraven på det nuvarande lastningsområdet för rundvirke 
ur olika perspektiv samt utrymmesbehovet för lastningsområdets verksam-
heter. Utifrån dessa fakta bedömde man före och under arbetet fem 
identifierade platser norr om det nuvarande lastningsområdet.   
 
Av de undersökta platserna konstaterades de tre som låg närmast det 
nuvarande lastningsområdet vara svåra eller omöjliga på grund av de 
begränsningar som bangeometrin och markanvändningen ställer. I arbetet 
lyckades man hitta den plats som skulle vara bäst utifrån bantekniska ram-
villkor, nuvarande och känd framtida markanvändning och förordning, miljö-
värden samt kommentarer från intressenter och utlåtanden.  
 
Detta är en teknisk utredning på vilken en eventuell fortsatt utredning kommer 
att baseras. Det finns inget genomförande- eller finansieringsbeslut om 
förflyttning av lastningsplatsen. 
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Marko Nyby, Aki Korkeamaa, Henri Lindholm and Marja Isohaka: Relocation of the 
timber loading site in Ylöjärvi – Report on location assessment. Finnish Transport Infra-
structure Agency. Helsinki 2020. Publications of the FTIA 22/2020. 36 pages and 2 
appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-776-5. 
 
Abstract 
This preliminary report examines the loading of timber in Ylöjärvi. The timber 
loading site is situated in a central location in relation to the structure of the city, 
and the area is under pressure for development of its land use. 
 
The purpose of the preliminary report was to assess whether another feasible 
location could be found for a new timber loading site within the area of the city 
of Ylöjärvi. The report reviewed, among other things, the functional require-
ments of a modern timber loading area from various viewpoints as well as the 
required space for a loading area. Based on these criteria, five sites were 
identified before and during the work slightly north of the current loading area. 
 
From the examined locations, the three sites closest to the current loading site 
were found to be either difficult or impossible to implement due to track 
geometry or restrictions posed by land use. The review work resulted in the 
finding of one location which would be the best one on the basis of both the 
boundary conditions of railway engineering, current and known land use and 
dwelling and environmental values, as well as the comments and statements 
received from the stakeholders. 
 
The report is a technical assessment which functions as the basis for a potential 
further report. No decisions on implementation and funding have been made 
regarding the relocation of the loading site. 
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Esipuhe  
Ylöjärven liikennepaikka toimii junaliikenteen ohitus- ja kohtauspaikkana sekä 
raakapuun kuormauspaikkana. Tämä selvitys tarkastelee raakapuun kuor-
mausta Ylöjärvellä. Raakapuun kuormausalue sijaitsee kaupunkirakenteeseen 
nähden keskeisellä paikalla, ja alueeseen kohdistuu maankäytön kehittämispai-
neita. 
 
Selvityksen tavoitteena oli arvioida, onko Ylöjärven kaupungin alueelta löydet-
tävissä toteuttamiskelpoinen sijainti uudelle raakapuun kuormausalueelle.  
Toteuttamiskelpoisiksi arvioiduille kohteille laskettiin myös karkea kustannus-
arvio esiselvitystarkkuudella. Kyseessä on tekninen selvitys, joka toimii pohjana 
mahdolliselle jatkoselvitykselle. Kuormauspaikan siirrosta ei ole toteutus- eikä 
rahoituspäätöksiä. 
 
Työn tekemisestä on vastannut Proxion Oy, jossa työn projektipäällikkönä toimi 
Marko Nyby. Työhön ovat osallistuneet myös Aki Korkeamaa, Henri Lindholm ja 
Marja Isohaka. Työn tilaajina toimivat Väylä, Pirkanmaan liitto sekä Ylöjärven 
kaupunki. Väylän projektipäällikkönä toimi Jouni Juuti. Työn aikana on järjestetty 
kaksi kokousta, joihin kaikkien tilaajien edustajat ovat osallistuneet.  
 
Helsingissä huhtikuussa 2020  
 
Väylävirasto 
Väylien suunnitteluosasto  
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1  Työn tausta ja tavoitteet 
1.1  Lähtökohdat 
Ylöjärven liikennepaikka toimii junaliikenteen ohitus- ja kohtauspaikkana sekä 
raakapuun kuormauspaikkana. Liikennepaikalla ei ole henkilöliikennettä. Liiken-
nepaikka sijoittuu Ylöjärven kaupungin keskustaajamaan.  
 
Tämä selvitys tarkastelee raakapuun kuormausta Ylöjärvellä sekä siihen liittyviä 
kysymyksiä. Puunkuormausta harjoitetaan liikennepaikan itäisimmällä raiteella 
(kuva 1). 
 
 
Kuva 1.  Ylöjärven raakapuukuormauspaikan sijainti. (Pohjakartta Maan-
mittauslaitos 2020) 
 
Kuvan 1 mukaisesti nykyinen raakapuun kuormausalue sijaitsee keskeisellä pai-
kalla. Kuormauspaikan lähellä neljän neliökilometrin alueella asuu laskenta-
alueesta riippuen noin 4 900 tai 3 800 asukasta (kuva 2). Kuormausalueen lä-
hellä on useita kaupallisia ja julkisia palveluita kuten urheiluhalleja, sote-palve-
luja, kaupungintalo, seurakunnan toimintoja sekä koulutukseen liittyviä kiinteis-
töjä.  
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Kuva 2.  Punaisella rajatulla 4 km2 alueella on n. 4 900 asukasta, sinisellä 
rajatulla n. 3 800. Sininen ympyrä = kuormausalue. 
 
Kuormaustoiminnasta aiheutuu raskasta ajoneuvoyhdistelmäliikennettä, joka 
alentaa taajama-alueen liikenneturvallisuutta, lisää melua sekä kuormittaa ka-
tuverkkoa. Ylöjärven kaupungin tavoitteena on tehostaa maankäyttöä olemassa 
olevan kuormauspaikan välittömässä läheisyydessä sekä parantaa jalankulun ja 
pyöräilyn radanylitysmahdollisuuksia liikennepaikan kohdalla luvattomien ra-
danylitysten vähentämiseksi. Raakapuukuormaukseen liittyy myös jäljempänä 
kuvattavia rautatieliikenteen toiminnallisia haasteita. Myös kuormausalueella 
sijaitsevat kumipyöräliikenteen reitit ovat varsin kapeita sekä huonokuntoisia 
(kuva 3).  
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Kuva 3.  Raakapuun kuormausalueella yhdistelmäajoneuvojen käyttämät 
reitit ovat varsin kapeita sekä huonokuntoisia. 
 
Työssä ei ole tarkasteltu Ylöjärven nykyisen kuormauspaikan kehittämismah-
dollisuuksia, vaan uusia mahdollisia sijainteja siten, että uusi kuormausalue  
sijoittuisi Ylöjärven kaupungin alueelle. Vaikka raakapuukuljetukset suuntautu-
vatkin Tampereen suuntaan, niin Ylöjärveltä Tampereen suuntaan ei ole mah-
dollista toteuttaa uutta mitat täyttävää kuormausaluetta mm. tiiviin (ja tiivisty-
vän) kaupunkirakenteen vuoksi. 
 
1.2  Työn tavoitteet 
Selvityksen tavoitteena on arvioida, onko Ylöjärven kaupungin alueelta löydet-
tävissä (erityisesti rata- ja liikenneteknisten reunaehtojen suhteen) toteutuskel-
poinen sijainti uudelle raakapuun kuormausalueelle.  
 
Ennen työtä on tunnistettu tieverkon suhteen soveltuvia sijainteja pääradan ja 
Uuden Kuruntien (kt 65) sekä Viljakkalantien (yt 2773) liittymien läheisyydessä 
(kohteet 2…3). Työn aikana on tunnistettu ja arvioitu myös etelämpänä sekä 
pohjoisempana sijaitsevia sijainteja (kohde 1, kohteet 4…5). 
 
Ratateknisesti ja rautatieliikenteellisesti toteuttamiskelpoisimmille kohteille on 
laskettu myös karkea kustannusarvio esiselvitystarkkuudella. Kyseessä on tek-
ninen selvitys, joka toimii pohjana mahdolliselle jatkoselvitykselle. 
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2  Ylöjärven liikennepaikka ja raakapuu-
liikennöinti 
2.1  Ratatekniset ja liikenteelliset lähtökohdat 
Ylöjärven liikennepaikka sijaitsee ratakilometrillä 200+753 eli noin 12 kilometriä 
Tampereelta pohjoiseen. Liikennepaikalla on kolme läpiajettavaa raidetta, joista 
kaksi (R001 ja R002) on sähköistetty. Läntisin raide R001 toimii pääraiteena ja 
R002 junaliikenteen kohtausraiteena. R003 on raakapuujunien vaihtotyötä var-
ten, mutta dieselvetoiset yksiköt voivat käyttää sitä myös junakohtauksissa. 
 
Raakapuun kuormausta varten on yksi päättyvä raide (R004), jonne pääsee vain 
etelän suunnasta. Kuvassa 4 on Ylöjärven liikennepaikan raiteistokaavio. 
 
 
 
 
Kuva 4.  Ylöjärven liikennepaikka. Raakapuun kuormaus tapahtuu raiteella 
R004 (sininen laatikko). 
 
Liikennepaikan raiteisto on raakapuun kuormauksen kannalta haastava. Puun-
kuormausraiteen käyttöpituus on vain 230 metriä, mikä mahdollistaa ainoas-
taan 10 vaunun kuormaamisen kerrallaan1. Kuormausraide on kokonaan säh-
köistämätön. Koska kuormausraide ei ole läpiajettava, raakapuuvaunujen 
kanssa voidaan lähteä ilman vaihtotyötä vain Tampereen suuntaan. 
 
Ylöjärven raakapuuliikenteessä on tällä hetkellä käytössä kaksi toimintatapaa:  
1. Täydet vaunut voidaan hakea Ylöjärveltä Tampereelle ja tyhjät vaunut 
tuoda toisella käynnillä.  
+ yksinkertainen menettely  
- ylimääräistä liikennettä Tampereen ja Ylöjärven välillä.  
2. Tyhjät vaunut tuodaan ja kuormatut vaunut haetaan samalla Ylöjärven 
käynnillä.  
+ säästetään yksi edestakainen matka Tampereen ja Ylöjärven vä-
lillä.  
- Vaunujen vaihtaminen kuormausraiteelle edellyttää linjaraiteelle 
ulottuvaa vaihtotyötä, mikä estäisi läpikulkevan liikenteen. Rai-
teen R002 varaava junakohtaus taas estää vaihtotyöt.  
                                                            
1 Raakapuukuljetukset ovat tehokkaampia ns. kokojunina, joissa on vähintään 24 vau-
nua. Kokojunan kokoonpanoa ei tyypillisesti muuteta matkojenkaan välillä, mikä tehos-
taa tiettyjen tavaralajien kuljetusta. Nykyaikaisen raakapuun kuormausalueen toimin-
nallisiin vaatimuksiin palataan kohdassa 1.3. 
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Koska pääradan läpikulkeva liikenne ja junakohtaukset ovat ensisijaisia, toimin-
tatavan 2 tarvitsemiin vaihtotöihin voi liittyä merkittäviäkin viiveitä. 
 
Lähimmät muut raakapuun kuormauspaikat ovat Parkanossa, Orivedellä ja Toi-
jalassa. Toijalan ratapihalla sijaitseva nykyinen kuormausalue siirtyy 2021 hie-
man pohjoisemmaksi, mikä parantaa toiminnallisuutta ja mahdollistaa merkit-
tävän volyymien kasvun.  
 
Ennen työtä on arvioitu, että Ylöjärven uudesta kuormauspaikasta voisi olla ny-
kysijaintiin verrattua hyötyä jo maanteitse tehtävien alkukuljetusten lyhentämi-
sessä. Ylöjärvellä sijaitseva kuormausalue on nähty tarpeelliseksi myös rataver-
kon raakapuun kuormauspaikkaverkon päivityksessä (Liikennevirasto 2018), 
jossa se on mukana 54 kuormauspaikan tavoitetilassa. 
 
2.2  Puutavaran kuljetusmäärät Ylöjärvellä 
Ylöjärven kautta kuljetetaan saadun tiedon perusteella nykyisin raakapuuta noin 
30 000 m3/vuosi. Määrää on käytetty työlukuna, jonka perusteella on arvioitu 
raakapuun kuormauspaikkaan liittyviä juna- ja yhdistelmäajoneuvomääriä sekä 
puutavaran varastoalueen laajuutta.   
 
Varastoalueen laajuus 
 
Raakapuun varastoalueen kokonaispinta-ala voidaan selvityksen (Liikennevi-
rasto 2011) mukaan arvioida kertomalla vuotuinen tonnimäärä vakiolla 0,052, 
jolloin saadaan koko varastoalueen laajuus neliömetreinä. Kuutiomäärä muutet-
tiin tässä työssä tonneiksi käyttämällä kiintokuutiometrin tiheyttä 0,9 t/m3. Näin 
varastoalueen kokotarpeeksi saatiin noin 1 300 m2. 
 
Alustavan pohjaratkaisun luonnostelussa tarvitaan kuitenkin myös muita tie-
toja, joten puupinojen ja muiden alueiden tarvitsemat mitat arvioitiin erikseen. 
Varastoalueiden osalta lähtökohtana pidettiin, että varaston tulisi riittää ainakin 
kuuden viikon (tasaisesti jakautuvalle) volyymille. Käytettäessä pinokorkeutta  
5 m ja leveyttä 7 m sekä kahta erilaista puun tiheyttä 30 000 m3  tarkoittaisi pinon 
pituutena seuraavaa: 
 
 kiintokuutiometri (tiheys 0,9 t/m3): noin 3500 m3, pituus n. 100 m 
 irtokuutiometri (tiheys 0,55 t/m3): noin 5800 m3, pituus n. 170 m 
 
Käytettäessä kahta rinnakkaista pinoa (leveys 2*7 m) pinon pituus luonnollisesti 
puolittuu.  
 
Ylöjärven nykyinen volyymi on kuormauspaikaksi varsin pieni. Tarkastelussa on 
etsitty kohdetta, joka mahdollistaisi myös volyymien selkeän kasvattamisen.  
Tätä tukee myös se, että luonnostelluissa pohjaratkaisuissa raakapuun varas-
toalue on selkeästi tässä esitettyä pitempi. Tämä on järkevää myös siksi, että 
kuormaus varastoalueelta junaan on helpompaa, kun varastoalueet jakautuvat 
tasaisemmin junan koko pituudelle. Kahdella rinnakkaisella puupinolla nykyinen 
volyymi voisi siten noin kolmin- tai nelinkertaistua.  
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Saapuva raskas liikenne 
 
Saapuvan raskaan liikenteen määrä arvioitiin erikseen 8-akselisilla yhdistelmillä 
ja HCT-yhdistelmillä. Ylöjärveltä nykyisin lähtevä kuutiomäärä muutettiin saa-
puviksi tonneiksi käyttämällä kiintokuutiometrin tiheyttä 0,9 t/m3. 8-akselisten 
yhdistelmien bruttomassa on 68 t ja kantavuus 45 t (Nykänen & Liimatainen 
2014). HCT-yhdistelmien bruttomassana käytettiin 76 t ja kantavuutena 51 t (VTT 
2017). 
 
Näillä lähtöarvoilla ja 30 000 m3 vuosivolyymillä alueelle saapuvia 8-akselisia 
yhdistelmiä olisi keskimäärin 2,3 kpl/arkipäivä. HCT-yhdistelmiä puolestaan tar-
vittaisiin 2,0 kpl/arkipäivä. Raakapuuvirran oletettiin jakautuvan tasaisesti 260 
arkipäivälle. 
 
Lähtevä junaliikenne 
 
Lähtevien junien määrälaskenta perustui myös Ylöjärveltä nykyisin lähtevään 
kuutiomäärään ja sen muunnokseen tonneiksi. Vaunuina käytettiin 4-akselisia 
Snpss- ja Snps-vaunuja (brutto 90 t, akselipaino 22,5 t, netto 65 t).  Junamäärä 
laskettiin myös Sp-sarjan vaunuille (brutto 80 t, akselipaino 20 t, kantavuus  
57 t).  
 
Junapituuden osalta laskennassa käytettiin  
 nykyliikenteen 24-vaunuisia kokojunia (noin 2150 t brutto, 1550 t netto)  
 27-vaunuisia kokojunia (noin 2400 t brutto, 1750 t netto) ja  
 30-vaunuisia kokojunia (noin 2700 t brutto, 1950 t netto) 
 
Kevyemmän akselipainon Sp-sarjan vaunuilla junapainot olisivat vastaavasti 
 24 vaunua = noin 1900 t brutto, 1350 t netto  
 27 vaunua = noin 2150 t brutto, 1550 t netto ja  
 30 vaunua = noin 2400 t brutto, 1700 t netto 
 
Laskennan tulokset nykyisellä raakapuumäärällä: 
 24 vaunua = 18 junaa / vuosi  
 27 vaunua = 16 junaa / vuosi 
 30 vaunua = 14 junaa / vuosi 
eli yksi juna 2...3 viikon välein.  
 
Kevyemmillä Sp-vaunuilla vuotuinen junamäärä lisääntyisi kahdella junalla riip-
pumatta junan pituudesta.  
 
2.3  Nykyaikaisen raakapuun kuormausalueen 
ominaisuuksia 
Sijaintitarkastelun taustaksi sekä suunnittelun lähtökohdiksi eri selvityksistä ja 
ohjeluonnoksista (mm. Liikennevirasto 2011, VR Track 2011 ja Väylä 2019a) on  
kerätty nykyaikaisen raakapuun kuormausalueen ominaisuuksia, joita on täy-
dennetty tässä työssä asiantuntija-arvioin.   
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2.3.1  Yleistä 
Nykyaikaisella kuormausalueella on itse raiteiden lisäksi varattava riittävästi  
tilaa puun varastoinnille, kumipyöräliikenteen ajoreiteille sekä muille toimin-
noille (mm. ajoneuvojen puhdistus). Kaksiraiteisen kuormausalueen ohjeellinen 
layout esitetään kuvassa 5. Suuren raakapuun kuormausalueen tilantarve voikin 
olla merkittävä, jopa 1000 m x 80 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5.  Kaksiraiteisen kuormausalueen ohjeellinen layout (muokattu läh-
teestä Väylä 2019a). 
 
2.3.2  Rautatiekuljetuksiin liittyvät tarpeet 
Junaliikenteen kannalta olennaista on mahdollistaa sähkövetoinen kokojuna-
liikenne. Kokojuna kuljettaa tyypillisesti yhtä tai korkeintaan kahta tavaralajia, 
ja se liikennöidään yhtenäisenä runkona kuormauspaikalta kohteeseen sekä ta-
kaisin kuormauspaikalle. Kokojunan kokoonpanoa ei tyypillisesti muuteta kulje-
tusten välillä. Tämä tehostaa vaunukiertoa ja alentaa liikennöintikustannuksia.  
 
Sähkövetoisen liikenteen mahdollistaminen kuormausalueelle alentaa liiken-
nöintikustannuksia edelleen. Koska raakapuu kuormataan yläkautta, itse kuor-
mausalueella ei voi olla ajolankoja. Sähköveturi saadaan kuitenkin riittävän lä-
helle kuormausraidetta sopivalla ajolanka-asennuksella sekä taaimmaisen vir-
roittimen käytöllä (kuva 6).  
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Kuva 6.  Ajolanka Kurkimäen kuormausraiteen eteläpäässä. Raakapuu-
vaunut saadaan sähköveturillakin työnnettyä etualalla olevan  
tasoristeyksen taakse. 
 
Kuormausalueen raide- ja junamäärän arvioinnissa voidaan käyttää lähtökoh-
tana taulukon 1 mukaisia arvoja. Raiteen hyötypituuden tulisi olla mielellään vä-
hintään 650 metriä. 
 
Taulukko 7.  Kuljetus- ja junamäärien sekä kuormausraidetarpeen ohjeellinen 
riippuvuus (VR Track 2011).  
 
 
Ylöjärven nykyinen noin 30 000 m3 (eli 27 000 tonnin) kuljetusmäärä tarkoittaisi 
vain yhden kuormausraiteen tarvetta. Kokojunia liikennöitäisiin kuormaus- 
raiteelle edellä kuvatun mukaisesti noin kahden viikon välein. Toiminnan tehok-
kuuden kannalta itse kuormausajan tulisi kuitenkin olla merkittävästi lyhyempi. 
Suuremmilla volyymeillä myös kuormauspalvelu tulee kyseeseen (ajoneuvo- 
yhdistelmän oman nosturin sijaan). 
 
Junaliikennöinnin kannalta uuden kuormauspaikan läheisyydessä pääraiteen 
pystygeometrian tulisi olla lähes vaakasuora, jotta kuormajunat pääsevät suju-
vasti liikkeelle. Itse kuormausalueella sallitaan muiden uusien ratapihojen ta-
paan enintään 1,5 ‰ pituuskaltevuus mm. vaunujen paikallaanpysymiseen var-
mistamiseksi.  
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Sijainnin tulisi olla myös sellainen, ettei kuormauspaikalle johtavien vaihteiden 
läheisyydessä olisi kaarteita. Kaarteet muodostavat myöhemmässä suunnitte-
luvaiheessa rajoitteen, koska vaihteita ei pääsääntöisesti sijoiteta kaarteeseen. 
Toiminnallisuuden kannalta on positiivista (mutta ei välttämätöntä), jos kuor-
majunat voisivat tarvittaessa lähteä kumpaankin suuntaan.  
 
Linjaliikenteen kapasiteetin ja vaihtotöiden sujuvuuden kannalta on positiivista 
(mutta ei välttämätöntä), jos mahdolliset vaihtotyöt eivät varaa linjaraidetta, 
vaan niitä varten olisi erillinen vetoraide. Vetoraiteen ansiosta raakapuuliiken-
teelle sekä ohittavalle linjaliikenteelle syntyisi todennäköisesti vähemmän vii-
veitä. 
 
Edellä kuvatut positiiviset tekijät ovat hyvällä sijaintivalinnalla toteutettavissa 
myös myöhemmin, jos ne osoittautuvat tarpeelliseksi. 
 
2.3.3  Alueen sisäiseen liikenteeseen liittyvät tarpeet 
Alueen layoutin ja liittymäratkaisujen tulee tarjota selkeät yhteydet tieverkolta.  
Muutenkin tie- ja liikennejärjestelyjen tulisi olla mahdollisimman turvallisia. 
Alueella tulee olla riittävät kääntöalueet myös HCT-yhdistelmille sekä oma  
alueensa yhdistelmien puhdistamista varten. 
 
Päällystetyt väylät helpottavat varsinkin talvikunnossapitoa sekä alueen puh-
taanapitoa, ja ne ovat olennaisia varsinkin suuremmilla volyymeillä. 
 
2.3.4  Maankäyttö ja kaavoitus 
Maankäytön ja kaavoituksen kannalta olisi hyvä, jos kuormauspaikan välittö-
mässä läheisyydessä olisi vain vähän tai ei ollenkaan vakinaista asutusta.  
Toiminnan ei tulisi vaarantaa mm. ympäristöarvoja, ja lisäksi on positiivista, jos 
alue olisi lähellä puuntuotantoalueita.  
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3  Tutkitut sijainnit 
Kuvassa 8 esitetään ennen työtä esitetyt kohteet 2 ja 3, työn aikana määritellyt 
muut kohteet sekä niiden sijainti suhteessa Ylöjärven nykyiseen liikennepaik-
kaan. Esitettävät km-lukemat ovat ns. ratakilometrejä, jotka kasvavat pohjoi-
seen. Ylöjärven liikennepaikan sijainti ratakilometreissä on 200+753. Sijainti-
merkintä ”km 203+753” tarkoittaisi näin paikkaa, joka sijaitsee Ylöjärveltä 3 km 
pohjoiseen rataa pitkin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8.  Tutkitut kohteet sekä niiden sijainti Ylöjärven nykyiseen liikenne-
paikkaan sekä kuntarajaan nähden.  
 
Kohteet arvioidaan seuraavassa etelästä pohjoiseen. Kohteista tehdyt havain-
not esitetään yhteenvetona kunkin kohteen jälkeisessä +/- -listauksessa. 
 18 Väyläviraston julkaisuja 22/2020
3.1  Kohteet 1a (km 203...204+500) ja  
 1b (km 204...205) 
Tarkastelualueen eteläisin kohde 1a sijoittuisi Ylöjärven keskustan pohjoispuo-
lelle ja pääradan länsipuolelle ratakilometreille 203…204+500. Katuverkon 
suhteen kohde olisi Siltatien pohjoispuolella sekä Uuden-Kuruntien itäpuolella, 
Keräilijäntien jatkeella (kuvat 9 ja 10). Radan itäpuolella on Natura-alue.Kohd  ”1a”: km 203+
Kuvauspaikka. 
Tasausmuutostarve
(tai kuormausalue eri 
korkeustasoon)
Lähialueen kaavoitustilanne ei salli terminaalialueen toteutusta. 
Kuvauspaikka
Kuva 9.  Kohteessa 1a syntyisi joko radan pystygeometrian tai kuormaus-  
  alueen korkeustason muutostarve.
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Kohteen 1a tekee kuormausalueeksi sopimattomaksi olemassa oleva asutus.  
Kuvan 10 asemakaavayhdistelmässä soveltuva alue on lisäksi jo kaavoitettu  
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. 
 
Kuva 10.  Asemakaavayhdistelmästä nähdään, että kohteessa 1a raakapuu-
kuormaukseen sopiva alue olisi lähellä asutusta. Alueelle on myös 
kaavoitettu merkittävästi teollisuustontteja.  
Kohde 1b sijoittuisi kilometreille 204…205 Uuden-Kuruntien ylikulkusillan etelä-
puolelle, eli 4…5 km Ylöjärven liikennepaikalta pohjoiseen pääradan länsipuo-
lelle. Radan itäpuolella on Natura-alue. Kohde on jo radan pystygeometrian 
vuoksi epäedullinen: pääraiteella on noin 10 ‰ ylämäki Tampereen suuntaan. 
Pituuskaltevuudesta seuraa, etteivät läpiajettavat kuormausraiteet olisi mah-
dollisia, ja kuormajunilla olisi etenkin huonoissa kitkaolosuhteissa haasteita läh-
teä sujuvasti Tampereen-suuntaan.  
 
Suurimmat syyt sille, ettei kohdetta 1b suositella jatkosuunnitteluun, ovat edel-
läkuvatut radan pystygeometriaan liittyvät haasteet sekä radan sijoittuminen 
korkeaan kallioleikkaukseen (kuva 10). Kallioleikkauksen louhinta aiheuttaisi 
korkeampien rakentamiskustannusten lisäksi merkittäviä rakentamisenaikaisia 
haittoja pääradan liikenteelle. Lisäksi kohteen eteläosaan ulottuva kaavoitus ai-
heuttaisi rajoitteita kuormausalueen sijoittamiseen ja pituuteen.  
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Kuva 11.  Uuden-Kuruntien eteläpuolisia kallioleikkauksia. Kuvaussuunta 
etelään, km 204+900. 
 
Kohteen 1a hyvät puolet ja haasteet: 
+ Hyvät tieyhteydet Ylöjärven keskustan sekä Kurun suunnasta. 
+ Lyhyt etäisyys Ylöjärven nykyiselle kuormausalueelle (n. 3 km).  
- Kohdealue on jo pääosin kaavoitettu teollisuuskäyttöön. Radan itäpuoli-
nen alue on yleiskaavassa osoitettu asuinkäyttöön. 
- Kuormausalue voisi vaatia radan (tai kuormausalueen) merkittävänkin 
tasausmuutoksen. 
 
Kohteen 1b hyvät puolet ja haasteet: 
+ Hyvät tieyhteydet Ylöjärven keskustan sekä Kurun suunnasta. 
+ Melko lyhyt etäisyys Ylöjärven nykyiselle kuormausalueelle (n. 4…5 km).  
- Kohdealue on osittain kaavoitettu teollisuuskäyttöön. Radan itäpuolella 
on yleiskaavan suojelualue. 
- Alueen korkeuserot suuria, lisäksi kallioleikkauksia  merkittäviä kus-
tannuksia sekä rakentamisenaikaisia haittoja pääradan junaliikenteelle 
- Vaatii todennäköisesti radan tasausmuutoksen, jotta kuormajunien lii-
kennöinti Tampereen-suuntaan olisi mahdollista. 
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3.2  Kohteet 2 ja 3: km 205…206+500 
Ennen työtä on arvioitu, että maantiekuljetusten suhteen hyvä sijainti raakapuun 
kuormausalueelle voisi löytyä kantatien 65 (Uusi-Kuruntie) sekä yhdystien 2773 
(Viljakkalantie) liittymäalueen läheisyydestä, 5…6 kilometriä Ylöjärven liikenne-
paikan pohjoispuolelta. Tutkitut kohteet 2 ja 3 sijoittuvat rata-kilometreille 
205…206+500 radan eri puolille kuvan 11 mukaisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12.  Kohteiden 1b, 2 ja 3 alustava sijainti.  Kuva rajautuu ratakilomet-
reille 204+000…206+000. 
Kohde 2 rajoittuisi noin Röhköntien ja pääradan väliselle alueelle, ja kohde pää-
radan ja Uuden-Kuruntien väliin. Molemmat kohteet ulottuisivat radan alittavan 
Viljakkalantien pohjoispuolelle.  Alueen ratageometria on Tampereen suuntaan 
lähtemisen kannalta haastava, koska kuormajunilla olisi kohteen 1b tapaan 
edessään n. 10 ‰ ylämäki (kuva 13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 13.  Kohteiden sijainti sekä pääraiteen pituuskaltevuus ja kaarteisuus.    
Kohde 1b 
Kohde 3 
Kohde 2 
Röhköntie Louhos 
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Kohteista tekee myös rakentamisen kannalta haastavan se, että Uuden-Kurun-
tien pohjoispuolella rata on rakennettu suurelta osin kallioleikkaukseen tai hyvin 
korkealle penkereelle. Korkeuserot radan ja kallioleikkauksen huipun sekä toi-
saalta radan ja penkereen välittömän lähialueen välillä ovat suuria, enimmillään 
yli 10 metriä (kuvat 14, 15 ja 16).  
Kuva 14.  Kohde 2, rata kallioleikkauksessa (km 205+200, pohjoiseen).    
 
 
Kuva 15.  Kohde 2, kallioleikkausten jälkeinen korkea ratapenger (km 
206+300, etelään).    
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Kuva 16.  Kallioleikkaukset km 204+967 pohjoiseen (Ratakuvapalvelu 2018) 
 
650-metrinen kuormausalue edellyttäisi myös pitkiä ja vinoja siltoja Uuden-Ku-
runtien sekä Viljakkalantien yhteyteen. Kohteen 3 osalta Viljakkalantien ylitys 
olisi varsin lähellä alueen keskikohtaa, joten sillan sijaan jouduttaisiin tutkimaan 
mahdollisesti leveääkin kansiratkaisua.  
 
Tieyhteydet kohteiden eteläpäähän vaikuttaisivat toteutettavissa olevilta. Tie-
yhteyden toteuttaminen Uudelta-Kuruntieltä kohteiden pohjoispäähän on kui-
tenkin haastavaa, koska radan alittava Kalsintien alikulku sekä Kalsintielle joh-
tava Uuden-Kuruntien ylikulkusilta ovat hyvin matalia: 3,8 ja 4,1 metriä (kuva 17). 
Kalsintietä ei voisi muutenkaan käyttää raskaan liikenteen läpiajoon, koska se 
kulkee asuinalueen läpi. Radan länsipuolinen Röhköntie on geometrisesti haas-
tava sekä osittain huonokuntoinen. Lisäksi kohteen 2 välittömässä läheisyy-
dessä Röhköntien eteläpäässä on louhos, jonka toimintaan kuormausalueen ra-
kentaminen vaikuttaisi. 
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Kuva 17.  Kalsintien AK (km 206+387) ja sen takana oleva Uuden-Kuruntien 
silta eivät mahdollista raskaiden ajoneuvojen läpiajoa (kuvaus-
suunta itään). 
 
Kohteen 2 hyvät puolet ja haasteet: 
+ Hyvät tieyhteydet Ylöjärven keskustan sekä Kurun suunnasta. 
+ Melko lyhyt etäisyys Ylöjärven nykyiselle kuormausalueelle (n. 5…6 km).  
- Alueen korkeuserot erittäin suuria, rata suurelta osin syvässä kallioleik-
kauksessa  merkittäviä kustannuksia sekä rakentamisen-aikaisia hait-
toja pääradan junaliikenteelle 
- Vaatii todennäköisesti hyvin vaativan radan tasausmuutoksen (tai mer-
kittävän pengerryksen kuormausalueelle), jotta kuormajunien liiken-
nöinti Tampereen-suuntaan olisi mahdollista. 
- Todennäköisesti tarvitaan ainakin kaksi pitkää ja vinoa siltaa (Uusi-Ku-
runtie, Viljakkalantie). 
- Kuormausalue vaikuttaisi myös läheisen louhoksen toimintaan.  
 
Kohteen 3 hyvät puolet ja haasteet: 
+ Hyvät tieyhteydet Ylöjärven keskustan sekä Kurun suunnasta. 
+ Melko lyhyt etäisyys Ylöjärven nykyiselle kuormausalueelle (n. 5…6 km).  
- Alueen korkeuserot suuria, rata osaksi syvässä kallioleikkauksessa ja 
osaksi korkealla penkereellä  merkittäviä kustannuksia sekä rakenta-
misenaikaisia haittoja pääradan junaliikenteelle 
- Olisi toteutettava hyvin vaativa radan tasausmuutos (tai merkittävä 
kuormausalueen pengerrys), jotta kuormajunien liikennöinti Tampereen-
suuntaan olisi mahdollista.  
- Viljakkalantien ylitys olisi varsin lähellä alueen keskikohtaa, joten sillan 
sijaan jouduttaisiin tutkimaan leveää kansiratkaisua. 
 
Kohteen 2 sijoitteluluonnos esitetään liitteessä 1. 
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Yhteenvetona kohteista 1a…3 voidaan jo tässä vaiheessa todeta, että niihin liit-
tyvät rajoitteet ovat joko hyvin haastavia tai jopa toteutuksen estäviä. Näin ollen 
näitä kohteita ei esitetä jatkosuunnitteluun. 
 
3.3  Kohde 4 ”Lakiala”: km 208+500… km 
209+800 
Kohde 4, työnimi ”Lakiala”, sijoittuu Lakialan liikennepaikan yhteyteen ratakilo-
metreille 208+500…209+800 eli noin kahdeksan kilometriä Ylöjärven liikenne-
paikalta pohjoiseen. Tieyhteys olisi toteutettavissa radan länsipuoliselta yhdys-
tieltä 2773 (Viljakkalantie). Kuormauspaikan sijaintia tarkasteltiin radan molem-
min puolin (kuva 18).  
Kuva 18.  Kohteen 4 alustava sijainti.   
 
Tarkastelualueen eteläosassa on voimassa oleva osayleiskaava. Radan itäpuo-
lella on yksi erillispientalojen asuntoalue, muutoin itäpuoli on maa- ja metsäta-
lousaluetta. Itäpuolella on myös Lepojärvi ja Särkijärvi. Radan länsipuolella on 
useita erillispientalojen asuntoalueita, yksi maatilojen talouskeskusten alue 
sekä maa- ja metsätalousaluetta. Liikennepaikan eteläpäässä on kuvaan 18 mer-
kitty ja kuvassa 19 esitetty Lakialan ylikulkusilta (=YKS, km 208+832). Kyseinen 
silta palvelee radan itäpuolisia tontteja. 
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Kuva 19.  Lakialan YKS km 208+832, kuvaussuunta etelään. 
Selkeitä rajoitteita kuormausalueen sijoittamiselle ovat radan länsipuolinen 
maatila ja itäpuolinen Lepojärvi (kuva 20) sekä km 209+500 alkava 10 ‰ ylämäki 
Tampereen suuntaan.  
Kuva 20.  Radan länsipuolinen maatila ja itäpuolinen Lepojärvi rajoittavat 
liikennepaikan eteläpäässä kuormausalueen sijoittamista. Ku-
vattu Lakialan YKS:n päältä etelään. 
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Kuva 21.  Kohteen 4 sijainti sekä pääraiteen pituuskaltevuus ja kaarteisuus. 
Kaarteista vaihdesijoitukseen ja pituuskaltevuudesta koko rai-
teen sijoittamiseen aiheutuvat rajoitteet punaisella. 
 
Kokojunille riittävän pitkän kuormausraiteen toteuttaminen on varsinkin radan 
länsipuolelle haastavaa. Kuvassa 21 nähtävä radan kaarteisuus (ja jossain mää-
rin nykyinen ylikulkusilta) rajoittaa kuormausraiteen vaihteiden sijoittamista. 
Pystygeometrian osalta erityisen haastava on km 209+500 alkava 10 ‰ mäki, 
joka todennäköisesti rajoittaisi Tampereen-suuntaan lähtevien kuormajunien 
painoa. Ratageometrian rajoitteiden vuoksi kuormausraiteen sijoittamisessa ei 
juurikaan olisi pelivaraa radan pituussuunnassa.  
 
Ratageometrian vuoksi uusi kuormauspaikka olisi sijoitettava radan itäpuolelle. 
Varaus Tampere-Seinäjoki-lisäraiteelle on Lakialassa samalla puolella kuin 
kuormausalue. Mahdolliseen lisäraiteeseen liittyvät uudet vaihteet lyhentäisi-
vät kuormausraiteen pituutta. Eteläpään kaarre ja Lepojärvi sekä pohjoispään 
mäki rajoittaisivat joka tapauksessa kuormausalueen sijoittamista sekä laajen-
tamista. Nykyinen Lakialan ylikulkusilta jouduttaisiin myös purkamaan. Uusi kor-
vaava, myös raakapuuliikenteen tarpeisiin riittävä silta toteutettaisiin esimer-
kiksi aiemmin tutkittuun sijaintiin km:lle 209+630, ja tieyhteyttä alueelle paran-
nettaisiin samalla. 
 
Kuormausalueen suunnitelmaluonnos esitetään kuvassa 22 sekä suurempana 
liitteessä 1. 
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Kuva 22.  Luonnos kuormausalueen sijoittamisesta Lakialan liikennepai-
kalle.  
 
Tutkitun alueen läheisellä 4 km2 alueella on noin 140 asukasta (kuva 23).  
 
 
 
Kuva 23.  Punaisella rajatulla 4 km2 alueella on n. 140 asukasta. Sininen ym-
pyrä = kuormausalue. 
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Radan itäpuolisen kuormausalueen kohdalta ei ole olemassa pohjatutkimustie-
toja, mutta nykyisellään rata sijoittuu paikoin kallioleikkaukseen, joten kuor-
mauspaikan alueella tulee olemaan tarvetta louhinnalle. Suunnitellun kuor-
mausalueen pohjoispuolella maanpinnassa on 1…2 m silttiä ja tämän alla hiek-
kamoreenia. Jos maaperä olisi samanlaista myös kuormauspaikan alueella, laa-
joille pohjavahvistuksille ei todennäköisesti olisi tarvetta.  
 
Kohteesta 4 on laadittu karkea kustannusarvio esiselvitystarkkuudella. Se sisäl-
tää  
• ratainfran ml. ratapohjan, raiteet, turvalaitteet ja sähköradan 
• tieinfran ml. kuormausalue, uusi silta, tieyhteydet.  
• raakapuun varastointialueet ja koko alueen vaatimat pengerrykset sekä 
täytöt (tavanomaiset pohjaolosuhteet). 
• esiselvitysvaiheen mukaiset työmaatehtävät 20 %, tilaajatehtävät 16 % 
sekä varaukset = ”riskilisä” 14 % (Liikennevirasto 2013) 
Hyvin alustava kustannusarvio on noin 7,9 M€ (MAKU 106,4; 2015 = 100). Kustan-
nusarvion erittely esitetään liitteessä 2.  
 
 Kohteen 4 hyvät puolet ja haasteet: 
+ Tieyhteys toteutettavissa yhdystie 2773:lta. 
± Laajoille pohjavahvistuksille ei todennäköisesti ole tarvetta.  
± Tampere-Seinäjoki -lisäraidevaraus sijoittuu samalle puolen kuin kuor-
mausalue; tilantarve otettava huomioon mahdollisessa jatkosuunnitte-
lussa. 
- Riittävän pitkän kuormausraiteen sijoittaminen on vaikeaa, koska rata-
geometria on kaarteiden vuoksi haastava. Alueen pohjoispäässä on Tam-
pereen suuntaan 10 ‰ ylämäki, mikä todennäköisesti rajoittaisi kuorma-
junien painoa.  
- Alueen eteläosassa on voimassa oleva osayleiskaava. Radan länsipuo-
lella on useita erillispientalojen asuntoalueita sekä yksi maatilojen ta-
louskeskusten alue. 
- Alueen sijoittamista rajoittavat radan itäpuolella Lepojärvi sekä Särki-
järvi. 
- Lakialan ylikulkusilta km 208+832 jouduttaisiin purkamaan ja rakenta-
maan korvaava silta sekä tieyhteys.  
 
3.4  Kohde 5 ”Ahvenusjärvi”: km 
213+200…214+500 
Kohde 5, työnimi ”Ahvenusjärvi”, sijoittuu n. kilometreille 213+200…214+500 eli 
noin 13 kilometriä Ylöjärven liikennepaikan pohjoispuolelle. Kuormauspaikan 
luonteva sijainti olisi radan itäpuolella. Alueella ei ole voimassaolevaa yleis- tai 
asemakaavaa, eikä kuormausalueen välittömässä läheisyydessä ole asuin- eikä 
talousrakennuksia. Tutkitun alueen sijainti kartalla esitetään kuvassa 24. 
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Radan välittömässä läheisyydessä ei ole tunnistettu arvokkaita luontokohteita. 
Lähin luonnonsuojelukohde on Taaborinvuoren Natura-alue noin 800 metriä 
suunnitellulta kuormauspaikalta itään. Kuormausalueen vaikutuksia Natura-
alueeseen voidaan ennen tarkempaa suunnittelua pitää vähäisinä, mutta mah-
dollisessa jatkosuunnittelussa on kuitenkin varauduttava tarkastelemaan esi-
merkiksi raakapuun kuormauspaikan valuma-aluetta.  
 
Kuva 24.  Kohteen 5 alustava sijainti.   
 
Alueen ratageometria on kuormausalueen kannalta hyvä: vaakageometria on 
suora ja pystygeometriakin riittävän tasainen myös kuormajunille (kuva 25). Ku-
vasta nähdään, että ratageometria mahdollistaa kuormauspaikan sijoittamisen 
melko joustavasti radan pituussuunnassa.  
Kuva 25.  Kohteen 5 sijainti sekä pääraiteen pituuskaltevuus ja kaarteisuus. 
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Tieverkon liikenneyhteydet voidaan järjestää Sorvajärventien kautta. Pääsuunta 
kuormausalueelle olisi idästä kantatieltä 65. Sorvajärventien leveys on vain  
5,5 m, mutta tie itsessään on varsin hyväkuntoinen sekä vähäliikenteinen (kuva 
26).  
Kuva 26.  Sorvajärventien tyypillinen profiili sekä Sorvajärventien AKS,  
km 212+895. 
 
Uutta tietä tarvitaan kuormausalueeseen sisältyvien teiden lisäksi noin 0,5 kilo-
metriä. Nykyinen radan varressa kulkeva huoltotie ei geometrialtaan ja mitoituk-
seltaan salli raskasta liikennettä, joten suunnitelmaluonnoksessa on luonnos-
teltu uusi tielinjaus. 
 
Lännestä eli yhdystien 2773 (Viljakkalantie/Komintie) kautta lähestymistä ra-
joittaa suoraan Sorvajärventien ja yt 2773:n liittymästä lähtevä jyrkkä ylämäki, 
joka on ajoneuvoyhdistelmille etenkin talviaikaan hyvin haastava. Sorvajärven-
tien alikulkusilta (kuva 26) on ratakilometrillä 212+895 ja se sijoittuisi lännestä 
tulevalle reitille. Silta-aukon korkeus on vain 4,1 m, mutta sen syventäminen on 
todennäköisesti mahdollista.  
 
Kuormauspaikan mahdollinen alue esitetään kuvassa 27 sekä suunnitelma-
luonnos kuvassa 28 (suurempana liitteessä 1). 
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Kuva 27.  Mahdollinen kuormausalue radan itäpuolella. Kuvaussuunta  
pohjoiseen, km 213+600.  
 
Kuva 28.  Luonnos kuormausalueen sijoittamiseksi. 
 
Alueella ei juurikaan ole asutusta (kuva 29).  
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Kuva 29.  Punaisella rajatulla 4 km2 alueella on n. 20 asukasta. Sininen ym-
pyrä = kuormausalue. 
 
Alueelta ei ole GTK:n rekisterissä pohjatutkimustietoja. Rata kuitenkin sijoittuu 
osittain kallioleikkaukseen, joten kuormauspaikan alueella tulisi olemaan lou-
hintatarvetta. Louhinnasta syntyviä kiviaineksia voidaan kuitenkin todennäköi-
sesti käyttää kuormauspaikan täytöissä. 
 
Tampere–Seinäjoki-rataosuuden kaksoisraidevaraus sijoittuu radan itäpuolelle, 
mikä tulee huomioida kuormauspaikan suunnittelussa.  
 
Kohteesta 5 on laadittu karkea kustannusarvio esiselvitystarkkuudella. Se sisäl-
tää  
• ratainfran ml. ratapohjan, raiteet, turvalaitteet ja sähköradan 
• tieinfran ml. kuormausalue, uusi silta, tieyhteydet.  
• raakapuun varastointialueet ja koko alueen vaatimat pengerrykset sekä 
täytöt (tavanomaiset pohjaolosuhteet). 
• esiselvitysvaiheen mukaiset työmaatehtävät 20 %, tilaajatehtävät 16 % 
sekä varaukset = ”riskilisä” 14 % (Liikennevirasto 2013) 
 
Hyvin alustava kustannusarvio on noin 6,6 M€ (MAKU 106,4; 2015 = 100). Kustan-
nusarvion erittely esitetään liitteessä 2.  
   
Kohteen 5 hyvät puolet ja haasteet: 
+ Ratateknisesti edullinen: tasainen pystygeometria, suora vaakageomet-
ria, kuormausalueen joustava sijoittaminen radan pituussuunnassa mah-
dollista. 
+ Ei voimassaolevaa yleis- tai asemakaavaa. 
+ Ei tunnistettuja luonnonsuojelukohteita radan välittömässä läheisyy-
dessä. 
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+ Kuormausalueen sisältävässä 1 km2 ruudussa vain kolme asukasta. Lä-
himpiin asuinrakennuksiin ainakin 300 m kuormausalueelta. Radan itä-
puolella ei asuin- tai talousrakennuksia.  
+ Tieyhteys alueelle toteutettavissa.  
± Sorvajärventien alikulkusilta liian matala, mahdollisesti syvennettävissä.  
± Kuormausalueen kohdalla tarvetta louhinnalle: louhe kuitenkin käytettä-
vissä alueen täyttöihin. 
± Tampere–Seinäjoki-lisäraidevaraus sijoittuu samalle puolen kuin kuor-
mausalue; tilantarve otettava huomioon mahdollisessa jatkosuunnitte-
lussa. 
- Uuden tieyhteyden tarve 0,5…1 km. 
- Sorvajärventien ja yt 2773:n (Viljakkalantie) liittymästä lähtee jyrkkä 
mäki, jonka loiventamismahdollisuudet vähäisiä  etenkin talviaikaan 
riittävän turvallinen yhteys ainoastaan kt 65:n suunnasta. 
 
Kohteista 4 ja 5 on laadittu myös alustavat pituusleikkaukset erillisinä tiedos-
toina.  
 
3.5  Saadut sidosryhmälausunnot 
Työn aikana on saatu tilaajaorganisaatioilta saatujen kirjallisten kommenttien 
lisäksi kaksi lausuntoa metsäalan toimijoilta (yhteensä viisi kommenttia tai lau-
suntoa). Kohdetta 5 pidettiin kaikissa kommenteissa parempana kuin kohdetta 4 
mm. seuraavien tekijöiden vuoksi:  
 sijainti hyvä (yksi ”yhtä hyvä sijainti” -maininta myös kohteesta 4), ei liian 
lähellä Parkanoa 
 ratateknisesti hyvä, kohteessa myös laajennusvaraa 
 alkukuljetusten aiheuttama haitta vähäisin; selkeä yhteys kt 65:ltä 
 mahdollisuus 24/7/365 -toimintaan 
 ei kaavallisia esteitä 
 kohdealueella ei tunnistettuja luontoarvoja tai muita erityiskohteita, 
joilla olisi vaikutusta toteutukseen  
 edullisemmat toteutuskustannukset 
 kohde 4 aiheuttaisi todennäköisesti häiriötä nykyiselle asutukselle 
 
Kohdetta 5 pidettiin käytännössä yksimielisesti parempana kuin kohdetta 4. 
 
3.6  Yhteenveto sekä jatkotoimenpiteet 
Ylöjärven liikennepaikka toimii junaliikenteen ohitus- ja kohtauspaikkana sekä 
raakapuun kuormauspaikkana. Tässä selvityksessä on arvioitu, onko Ylöjärven 
kaupungin alueelta löydettävissä toteuttamiskelpoinen sijainti uudelle raaka-
puun kuormausalueelle. Toteuttamiskelpoisiksi arvioiduille kohteille on laskettu 
myös karkea kustannusarvio esiselvitystarkkuudella.  
 
Tutkituista sijainneista nykyistä kuormauspaikkaa lähimpänä olleet kolme koh-
detta todettiin ratageometrian ja maankäytön asettamien rajoitteiden kannalta 
vaikeiksi tai mahdottomiksi. Kohteista parhaaksi erityisesti ratateknisten reuna-
ehtojen, nykyisen ja tiedossa olevan maankäytön ja asutuksen, ympäristöarvo-
jen sekä sidosryhmiltä saatujen kommenttien ja lausuntojen suhteen on todettu 
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niistä pohjoisin eli kohde 5 Ahvenusjärven läheisyydessä. Mahdollisessa jatko-
suunnittelussa voidaan vielä tarvittaessa tarkastella myös kohdetta 4, jos siihen 
liittyvät haasteet saadaan ratkaistua. Kohde 4:n valitseminen ennen kohdetta 5 
vaatisi kuitenkin erityisiä syitä.   
 
Kyseessä on tekninen selvitys, joka toimii pohjana mahdolliselle jatkoselvityk-
selle kuormauspaikan siirtämisestä ja uuden sijainnin valinnasta. Mahdollisessa 
jatkosuunnittelussa on tarpeen tarkentaa siirrosta koituvia hyötyjä ja kustan-
nuksia.  
 
Todennäköisimmät ja rahallisesti merkittävimmät hyödyt liittyvät rautatiekulje-
tusten (ja mahdollisesti myös tiekuljetusten) kustannustehokkuuden parantu-
miseen sekä kuljetusajan lyhentymiseen. Kuormausalueen siirtymisestä seu-
raisi positiivisia vaikutuksia Ylöjärven kaupungille sekä maankäytön tehostumi-
sen että liikenneturvallisuuden parantumisen myötä. Muut toiminnalliset hyö-
dyt kuten tehostuva vaunukierto tulisi arvioida tätä työtä laajemmassa sidos-
ryhmäyhteistyössä. 
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Kohteiden luonnokset
Kohde 2, luonnos yksiraiteisesta kuormausalueesta Uuden-Kuruntien ja Viljakkalantien välissä, radan länsipuoli.
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Kohde 4, luonnos sijoituksesta Lakialassa, kartta- ja ilmakuvat, radan itäpuoli.
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Kohde 5, luonnos sijoituksesta, kartta- ja ilmakuvat, radan itäpuoli.
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Kohteiden 4 ja 5 kustannusarviot 
 
 
Ylöjärven raakapuuterminaalin siirto Kohde 4 = Lakialan liikennepaikan itäpuoli 19.12.2019
Kustannusindeksi 106,40 (2015=100)
Kustannustekijä Määrä laji Yksikköhinta YHTEENSÄ PYÖRISTETTY YHT.
Turvalaitteet ja sähkörata Välisumma 640 000 €
Pääopastimet 2 kpl 4 800 € 9 600 € 10 000 €
Kaapelointi sis. Runko‐ ja pienkaapelointi 1 kpl 60 000 € 60 000 € 60 000 €
Kaapelireitit sis. Auraus laitetilalta, kaapelikanava 
kuormausraiteella 1 kpl 100 000 € 100 000 € 100 000 €
Muutokset nykyiseen linjasuojastukseen 2 kpl 10 000 € 20 000 € 20 000 €
Asetinlaitemuutokset (SEU) sis. Muutos 
kaukoohjaukseen 15 kpl 22 660 € 339 902 € 350 000 €
Alitusputket, kaivot jne. 1 kpl 20 000 € 20 000 € 20 000 €
Sähköratamuutokset sis. Päätepylväät, 
kiristyslaitteet, pääteankkurit, ajojohtimen 1 kpl 80 000 € 80 000 € 80 000 €
Raiteet ja vaihteet Välisumma 740 000 €
Kiskot (54E1) sis. Asennus 1000 rd‐m 119 € 119 000 € 120 000 €
Betonipölkyt sis. Asennus (Veera) 1000 rd‐m 155 € 155 000 € 160 000 €
Vaihteet sis. Linjavaihteet + 2 turvavaihdetta, 
asennus 4 kpl 113 787 € 455 148 € 460 000 €
Infra + geotekniikka Välisumma 2 700 000 €
Tukikerros sis. Asentaminen 1750 m3rtr 25 € 43 138 € 50 000 €
Jakava kerros tiet ja varastokenttä 17500 m3rtr 16 € 271 250 € 300 000 €
Pengertäyttö tiet, varastokenttä, rata 45000 m3rtr 8 € 356 850 € 400 000 €
Sitomaton kantava kerros 8000 m3rtr 17 € 133 280 € 150 000 €
Murskepäällyste 14000 m3rtr 3 € 40 880 € 50 000 €
Päällyste AB 11/100 (40 mm) 17000 m3rtr 8 € 130 220 € 150 000 €
Pintamaan poisto 31000 m3rtr 1 € 26 970 € 50 000 €
Muut rakennekerrokset sis. Esim. eristyskerros, 
välikerros 7000 m3rtr 39 € 274 820 € 300 000 €
Louhinta  20000 m3ktr 58 € 1 154 600 € 1 200 000 €
Maaleikkaus 15000 m3ktr 2 € 34 500 € 50 000 €
Vanhan sillan purku erä 100 000 €
Uuden sillan rakentaminen erä 900 000 €
Liikennevirasto LO 46/2013 "Väylähankkeiden kustannushallinta", esiselvitys: Työmaateht. 20 %, tilaajateht. 16 %, Varaukset 14 %
Rakennusosat yhteensä: 5 080 000 €                     
Rakennusosat + työmaatehtävät: 6 096 000 €                     
Rakennusosat + työmaatehtävät + tilaajatehtävät: 6 908 800 €                     
Lisäksi varaukset = riskilisä 7 876 032 €                     
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Ylöjärven raakapuuterminaalin siirto Kohde 5 = Majajärveltä etelään, radan itäpuoli 19.12.2019
Kustannusindeksi 106,40 (2015=100)
Kustannustekijä Määrä laji Yksikköhinta YHTEENSÄ PYÖRISTETTY YHT.
Turvalaitteet ja sähkörata Välisumma 640 000 €
Pääopastimet 2 kpl 4 800 € 9 600 € 10 000 €
Kaapelointi sis. Runko‐ ja pienkaapelointi 1 kpl 60 000 € 60 000 € 60 000 €
Kaapelireitit sis. Auraus laitetilalta, kaapelikanava 
kuormausraiteella 1 kpl 100 000 € 100 000 € 100 000 €
Muutokset nykyiseen linjasuojastukseen 2 kpl 10 000 € 20 000 € 20 000 €
Asetinlaitemuutokset (SEU) sis. Muutos 
kaukoohjaukseen 15 kpl 22 660 € 339 902 € 350 000 €
Alitusputket, kaivot jne. 1 kpl 20 000 € 20 000 € 20 000 €
Sähköratamuutokset sis. Päätepylväät, 
kiristyslaitteet, pääteankkurit, ajojohtimen 1 kpl 80 000 € 80 000 € 80 000 €
Raiteet ja vaihteet Välisumma 740 000 €
Kiskot (54E1) sis. Asennus 1000 rd‐m 119 € 119 000 € 120 000 €
Betonipölkyt sis. Asennus (Veera) 1000 rd‐m 155 € 155 000 € 160 000 €
Vaiheet sis. Linjavaihteet + 2 turvavaihdetta, 
asennus 4 kpl 113 787 € 455 148 € 460 000 €
Infra + geotekniikka Välisumma 2 900 000 €
Tukikerros sis. Asentaminen 1750 m3rtr 25 € 43 138 € 50 000 €
Jakava kerros tiet ja varastokenttä 17500 m3rtr 16 € 271 250 € 300 000 €
Pengertäyttö tiet, varastokenttä, rata 45000 m3rtr 8 € 356 850 € 400 000 €
Sitomaton kantava kerros 8000 m3rtr 17 € 133 280 € 150 000 €
Murskepäällyste 14000 m3rtr 3 € 40 880 € 50 000 €
Päällyste AB 11/100 (40 mm) 17000 m3rtr 8 € 130 220 € 150 000 €
Pintamaan poisto 31000 m3rtr 1 € 26 970 € 50 000 €
Muut rakennekerrokset sis. Esim. eristyskerros, 
välikerros 7000 m3rtr 39 € 274 820 € 300 000 €
Louhinta  25000 m3ktr 58 € 1 443 250 € 1 400 000 €
Maaleikkaus 15000 m3ktr 2 € 34 500 € 50 000 €
Liikennevirasto LO 46/2013 "Väylähankkeiden kustannushallinta", esiselvitys: Työmaateht. 20 %, tilaajateht. 16 %, Varaukset 14 %
Rakennusosat yhteensä: 4 280 000 €
Rakennusosat + työmaatehtävät: 5 136 000 €
Rakennusosat + työmaatehtävät + tilaajatehtävät: 5 820 800 €
Lisäksi varaukset = riskilisä 6 635 712 €
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